

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №50»
ул. Гайдара, д. 19, г. Глазов, Удмуртская Республика, 427630
Телефон/факс (341 41) 3-94-80
ИНН 1829013349
e-mail:duimovochkads50@mail.ru

Приказ

17.07.2020г.

№129

г. Глазов

**Об организации деятельности
в рамках реализации проекта
«Атомград для дошколят»
в МБДОУ «Детский сад № 50»**

В целях консолидации усилий педагогического коллектива по реализации проекта «Атомград для дошколят»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать деятельность по реализации проекта «Атомград для дошколят» в МБДОУ «Детский сад № 50».

2. Утвердить:

2.1. Положение о создании рабочей группы среди педагогов ДОУ для реализации проекта.

2.2. План – график мероприятий по реализации проекта «Атомград для дошколят» (Приложение 2)

2.3. Состав рабочей группы:

-руководитель, ответственный за реализацию проекта, старший воспитатель – Кононова О.В.

-члены рабочей группы:

Воспитатели - Дзюина Т.В., Поскрякова Т.И., Новикова Т.А., Вершинина О.С., Плетенева М.Н.

Музыкальные руководители: Баженова Е.В., Козлова Н.Г.

3. Ответственному за реализацию проекта, старшему воспитателю Кононовой О.В.:

-обеспечить информационно-методическое сопровождение реализации Проекта.

-обеспечить организацию деятельности по реализации проекта на уровне учреждения;

-обеспечить информирование педагогов об организуемых в учреждении и на муниципальном уровнях мероприятиях в рамках Проекта.

-ознакомить педагогический коллектив с Планом –графиком реализации проекта.

-обеспечить контроль за реализацией Проекта.

4. Педагогам:

-предоставлять информацию о проведенных мероприятиях в рамках реализации Проекта, фотоотчеты о проведенных мероприятиях каждую пятницу до 15.00 час. в методический кабинет в электронном виде.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50»



Н.Н.Гулина

План-график мероприятий по реализации проекта «Атомград для дошколят»

№	Описание мероприятия	Исполнитель	Период проведения
1.	<p>Подготовительный этап:</p> <p>-Сбор информации о ЧМЗ.</p> <p>-Создание методической копилки и демонстрационного материала по ознакомлению с ЧМЗ.</p> <p>-Организация сотрудничества с родителями воспитанников, работающих на ЧМЗ, составление совместного плана работы.</p> <p>-Изготовление (пошив) костюмов для сюжетно – ролевых игр детей по профессиям ЧМЗ.</p> <p>-Разработка программы мероприятий для дошкольников по ознакомлению с ЧМЗ, с выпускаемой продукцией.</p> <p>-Изготовление сборников.</p> <p>Создание электронного ресурса.</p>	<p>Воспитатели</p> <p>Старший воспитатель</p> <p>Старший воспитатель</p> <p>Швея- кастелянша Старший воспитатель</p> <p>Старший воспитатель</p> <p>Воспитатели</p> <p>Музыкальные руководители, воспитатели</p> <p>Старший воспитатель</p> <p>Заведующий, старший воспитатель</p> <p>Старший воспитатель</p>	Июль 2020г.
2.	<p>Основной этап</p> <p>-Знакомство детей с профессиями людей, работающих на данном заводе (доступных для</p>		Сентябрь 2020г

3.	<p>детского восприятия),</p> <ul style="list-style-type: none"> -Проведение серии мероприятий по ознакомлению детей с ЧМЗ. -Проведение игр с детьми в костюмерной и с настольно – печатными играми. -Проведение конкурсов по воплощению идей «города будущего»: рисунки, поделки, макеты. - Представление опыта работы другим дошкольным организациям города. <p>Заключительный этап –</p> <p>Подведение итогов по реализации проекта.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обобщение и распространение опыта работы в СМИ. 		Декабрь 2020г
----	---	--	---------------